



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACTUALIZACIÓN 2023-2027

Lcdo. Segundo Abel Sarango Quizhpe
ALCALDE DE SARAGURO

INFORME No. 1

Objeto del Informe	Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) del Cantón Saraguro
Ubicación	Saraguro
Tipo Contrato:	Servicios Profesionales
Jefe Inmediato:	Lic. Marco Antonio Cartuche – Director de Planificación.
Responsables:	Arq. Jandry Jamil Moncada Asanza – Coordinador Ing. Evelyn Patricia Pachar Bravo – Técnica Ing. Roberto David Aguilera Manjarres – Técnico
Fecha de informe:	19 de Agosto del 2024

Antecedentes

De acuerdo al ajuste del cronograma para la “ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT) DEL CANTON SARAGURO, se ha procedido a elaborar el presente informe respecto a la entrega del **PRODUCTO 1**.

1. ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE

El propósito del análisis de cumplimiento del PDOT vigente, es examinar las metas propuestas, es decir, lo que se cumplió y lo que no se cumplió, así como las causas por factores internos y externos que incidieron en el nivel de cumplimiento de las mismas. Este análisis conlleva a identificar los elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y complementar el modelo territorial deseado con otros elementos, tales como las acciones del GAD, alineados a los criterios de desarrollo sostenible.

El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es una herramienta metodológica que permite mejorar la capacidad de gestión, en este caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro "GADMIS", con la finalidad de mejorar, corregir y tomar decisiones en relación a los objetivos y metas planteadas en la principal herramienta de gestión del GADMIS. Por otro lado, dicha evaluación tiene como principio fundamental avanzar en la implementación del modelo de desarrollo deseado y establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, sostenido bajo los principios y criterios de un gobierno responsable conforme lo establece la normativa legal. En este contexto, este seguimiento se convierte en un ejercicio responsable que permite dar a conocer a todos los actores del territorio, los avances de los objetivos, estrategias, programas, subprogramas y metas, a fin de establecer el nivel de cumplimiento logrado para dicho plan, en cada uno de los años del periodo de Gobierno Seccional de Saraguro.

Es importante señalar que este informe de seguimiento y evaluación fue construido con base en la estructura del plan de desarrollo, es decir, por objetivos, estrategias, programas, subprogramas y metas fijadas para el período 2020-2023, teniendo en cuenta que la ejecución de dicho plan arrancó realmente en el 2020.

A continuación, con la tabla propuesta por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (STPE), se presenta el análisis con el estado de cumplimiento del PDOT vigente, en función de los objetivos estratégicos, metas y programas / proyectos. De la misma forma se tomó en cuenta la alineación con el Plan Nacional de Creación de Oportunidades (PND).

1.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT.

El seguimiento al cumplimiento de metas del PDOT consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. En caso que la tendencia del indicador o el cumplimiento de la meta no sea lo esperado, se deben analizar las posibles causas y

consecuencias de dicha situación; se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado. Para identificar el cumplimiento de la meta se debe realizar los siguientes procedimientos:

- Anualización de las metas

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:

- Cálculo de la variación anual; consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final 2023 (MF), en función del número de años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador:

Indicadores crecientes	Indicadores decrecientes
$VA = \frac{(MF - LB)}{(Año (MF) - Año (LB))}$	$VA = \frac{(LB - MF)}{(Año (MF) - Año (LB))}$

Dónde: "VA: Variación Anual"; "LB: Línea Base"; "MF: Meta Final".

- Cálculo de la meta anual; Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año:

Indicadores crecientes
<p><i>Meta año₁ = LB + VA, donde el año₁ = año de la línea base más 1</i></p> <p><i>Meta año₂ = Meta Año₁ + VA</i></p> <p><i>Meta año_n = Meta Año_{n-1} + VA, donde n = año de meta final</i></p>
Indicadores decrecientes
<p><i>Meta año₁ = LB - VA, donde el año₁ = año de la línea base más 1</i></p> <p><i>Meta año₂ = Meta Año₁ - VA</i></p> <p><i>Meta año_n = Meta Año_{n-1} - VA, donde n = año de meta final</i></p>

- Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas dependiendo de la tendencia del indicador:

Indicadores crecientes	Indicadores decrecientes
$PCM = \frac{\text{Meta Alcanzada}}{\text{Meta Planificada}}$	$PCM = \frac{LB - \text{Meta Alcanzada}}{LB - \text{Meta Planificada}}$

Dónde: “PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta”, y, “LB: Línea Base”.

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función de los siguientes intervalos:



Fuente: secretaria técnica de Planificación – Guía 2023
Elaboración: Equipo consultor PDOT del GAD Saraguro 2024

PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS.

. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El actual PDOT está basado en 5 objetivos estratégicos y han tenido un escaso/ casi nulo cumplimiento ya que para alcanzar un cumplimiento considerable se debieron desarrollar al menos la mitad de las metas planteadas dentro de cada componente. Estos objetivos se distribuyen según los componentes como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1 - Matriz por Objetivos

COMPONENTE	OBJETIVO ESTRATEGICO MATRIZ DE ALINEACION	OBJETIVO ESTRATÉGICO CUMPLIDO	ESTADO
FISICO AMBIENTAL	Incentivar el manejo sustentable de los recursos naturales del cantón Saraguro, para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos a la población.	1	INCUMPLIDO
SOCIO CULTURAL	Disminuir las brechas de desigualdad en el acceso a los servicios de calidad; salud, educación, agua y saneamiento; promoviendo saberes, cosmovisiones y dinámicas culturales	1	INCUMPLIDO
ECONOMICO PRODUCTIVO	Generar condiciones favorables para que la población del Cantón mejore el nivel de empleo e ingresos de la población a través del uso sostenible de los recursos con que cuenta el cantón y el fortalecimiento de la capacidad local.	1	INCUMPLIDO
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Mejorar el equipamiento y la infraestructura para los servicios públicos eficientes, promoviendo hábitat seguro y asentamientos humanos interconectados e integrados, entre lo urbano y lo rural.	1	PARCIALMENTE CUMPLIDO
POLITICO INSTITUCIONAL	Impulsar un Gobierno Local empoderado, eficiente y participativo; con innovación del modelo de gestión del PDOT de manera articulada con los presupuestos y la estructura institucional.	1	PARCIALMENTE CUMPLIDO

Elaboración: Equipo consultor PDOT del GAD Saraguro 2024

1.2. PROGRAMAS, PROYECTOS y METAS

Tabla 2 - Matriz de cumplimiento de programas, proyectos y metas

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
BIOFISICO	AMBIENTE SANO - CALIDAD AMBIENTAL	Actualización y regulación ambiental de actividades económicas-productivas y de servicios públicos, existentes en el cantón.	Actualizar y regularizar ambientalmente el 30% (10% anual) de las actividades económicas, productivas y de servicios públicos del cantón, hasta el año 2023.	0%	
		Creación o reformulación de políticas públicas (ordenanzas) para mejorar la calidad ambiental.	Disponer de una políticas públicas con mecanismos para mejorar la calidad ambiental del cantón, al año 2023	130%	
		Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico municipal para mejorar la calidad ambiental.	Disponer de 2 técnicos municipales capacitados para mejorar la calidad ambiental del cantón, al año 2023	0%	
		Conformación de la mesa técnica interinstitucional para la articulación de la gestión ambiental del cantón Saraguro.	Conformar una mesa técnica interinstitucional para mejorar la calidad ambiental del cantón, al año 2023.	0%	
		Plan de gestión integral de los desechos sólidos y biopeligrosos del cantón Saraguro	Elaborar y ejecutar en un 25% el plan integral de gestión de los desechos sólidos y biopeligrosos, al año 2021.	0%	
		Plan de gestión integral de los desechos sólidos de las parroquias Sumaypamba, Yúluc, Manú y otras		0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
	GESTIÓN INTEGRAL DE FUENTES Y CURSOS DE AGUA	Capacitación de líderes- promotores comunitarios e institucionales para la gestión integral de fuentes y cursos de agua.	Disponer de 90 líderes, promotores comunitarios e institucionales capacitados en técnicas, metodologías y políticas de gestión integral del territorio, que implementan y promocionan prácticas saludables en el cantón Saraguro, al año 2023.	0%	
		Declaratoria de Área de Protección Hídrica Municipal del Cantón Saraguro.	Disponer el 30% de las zonas de conservación estricta (10% anuales) definidas en el PDOT, declaradas como Área de Protegida Hídrica Municipal del Cantón Saraguro, al año 2023.	32%	Tiene un avance presupuestario del 100%
		Restauración de las zonas de conservación estricta de regeneración fuentes y cursos de agua.	Restaurar el 30% de las zonas de conservación estricta de regeneración (10% anual), definidas en el PDOT del Cantón Saraguro, al año 2023.	0%	
		Implementación de Viveros Forestales Municipales - Interparroquiales para la protección de fuentes y cursos de agua.	Disponer de dos viveros forestales municipales - Interparroquiales para la reproducción de especies forestales, frutales, ornamentales, medicinales, al año 2023.	0%	
	RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	Elaboración del Plan cantonal de gestión integral ambiental, riesgos, desastres y cambio climático.	Elaborar y ejecutar el 50% del plan cantonal de gestión integral ambiental, riesgos, desastres y cambio climático del cantón Saraguro, al año 2023	0%	
		Implementación del plan de gestión integral de riesgos, desastres y cambio climático del cantón Saraguro.		0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Regeneración de las zonas áridas y semiáridas del cantón Saraguro.	Disponer de tres planes de regeneración parroquial de las zonas áridas y semiáridas del cantón Saraguro, al año 2023.	0%	
		Campañas de difusión de amenazas ambientales, riesgos, desastres y cambio climático	Ejecutar tres campañas anuales de difusión de las amenazas ambientales, riesgos, desastres y cambio climático del cantón Saraguro, al año 2023	0%	
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN SALUD	Ampliación de la cobertura de atención médica preventiva-curativa a través de la Unidad médica móvil y la red de salud de Saraguro (MSP-IESS y Medicina Ancestral)	Generar 5 convenios entre el municipio y las entidades competentes y afines para la mejora de la cobertura de salud en el territorio, hasta el año 2022.	0%	
		Atención emergente a la población cantonal frente al COVID 19		0%	
		Campañas de fomento de buenas prácticas y una cultura de salud.	Realizar 10 campañas conjuntamente el GADMIS y el Ministerio de Salud, al año 2023.	0%	
		Ordenanzas que regule y controle el expendio de productos y alimentos en la vía pública.	Elaborar participativamente una ordenanza que regule las ventas en la vía pública. (Expendio de alimentos), al año 2023	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	INCLUSIÓN SOCIAL - ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Acción social para adultos mayores y personas con discapacidades del cantón Saraguro	Incrementar en un 100%, la atención diaria de calidad de forma continua a los adultos mayores (40%-100%), 10% anual, en el cantón Saraguro, para el 2023.	95%	
		Acción social para niños/as del cantón Saraguro.	Brindar atención diaria de calidad de forma continua al 80% de niños/as de 1 a 3 años del cantón Saraguro, al año 2023.	100%	
		Sistema de alimentación para jóvenes/adolescentes de las parroquias rurales que estudian en la cabecera cantonal.	Brindar atención diaria a 60 jóvenes y adolescentes de las parroquias que estudian en la cabecera cantonal de Saraguro, durante los años 2022 al 2023.	0%	
		Elaboración de la ordenanza municipal que promueva la participación de la juventud en los procesos del desarrollo y el ordenamiento territorial (capacitación, toma de decisiones, unidad de la juventud).	Disponer con una ordenanza municipal que promueva la participación de la juventud en procesos del desarrollo y el ordenamiento territorial del cantón Saraguro, al 2023.	0%	
		Acción social para personas con discapacidad de entre 18-65 años de edad del cantón Saraguro, a través de la coordinación y articulación con los niveles de gobierno	Incrementar en un 30% anual, la atención diaria de calidad de forma continua, hacia personas con discapacidad de entre 18-65 años de edad del cantón Saraguro, al año 2023.	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		Desarrollo social de atención domiciliaria (extramural) para personas con discapacidad del cantón Saraguro	Incrementado al 10% la atención diaria de calidad de forma continua, a personas con discapacidad que se encuentran en el hogar (extramural), al año 2023.	72%	
		Erradicación del trabajo infantil de alto peligro en el cantón Saraguro.	Erradicar a 80 niños de cinco comunidades, el trabajo infantil de alto peligro, en el cantón Saraguro, al año 2023.	0%	
		Elaboración de proyectos para el centro de rehabilitación de alcohólicos y la casa del adulto mayor	Contar con 2 proyectos, el centro de rehabilitación para alcohólicos y la casa del adulto mayor, que facilitan la atención de estos grupos vulnerables del cantón Saraguro, al 2023.	0%	
		Implementación de acciones para un Saraguro, libre de violencia entre géneros.	Al 2023, se ha registrado 12 eventos de socialización para una mejor convivencia social entre géneros.	22%	
		Conformación y fortalecimiento de los Consejos Consultivos de mujeres y de adultos mayores	Contar con 2 consejos consultivos: Consejo Consultivo de personas adultas mayores, Consejo consultivo de mujeres del cantón Saraguro, al 2021.	0%	
		Campaña Saraguro seguro por una cultura de paz	Registrar, en conjunto con la sociedad civil, 10 eventos sociales y culturales en espacios públicos para propiciar una cultura de paz en el cantón Saraguro, al 2023.	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD.	Fomentar el reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad del cantón Saraguro	Fomentar al año 2023, que el 80% de la comunidades y barrios del cantón Saraguro, usen y reconocen prácticas ancestrales (minga, raymis, música, bailes, idioma, juegos ancestrales, otros) para la convivencia plurinacional e interculturalidad.	73%	
		Elaboración y aprobación de la ordenanza municipal para promover el reconocimiento plurinacional e intercultural	Elaborar al año 2023 una ordenanza municipal que promueva la convivencia plurinacional e intercultural en el cantón Saraguro, en base al registro de todas las prácticas.	0%	
		Gestión para la declaración de las fiestas andinas y tradicionales como patrimonio cultural intangible.	Gestionar al año 2030 la declaratoria como patrimonio cultural intangible de las fiestas andinas y tradicionales por la UNESCO, obteniendo el 100% de los requisitos necesarios.	0%	
ECONOMICO - PRODUCTIVO	CADENA DE VALOR PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS	Fortalecimiento de Organizaciones de productores.	Consolidar dos redes sectoriales: una en el sector agropecuario y otra en turismo, con la participación de organizaciones de la EPS y del Sector Privado, las cuales lideran procesos de mejora en producción, agregación de valor y comercialización hasta el año 2023	0%	
		Agregación de valor a productos representativos del cantón (piloto).	Comercializar cinco productos se comercializan con algún grado de valor	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Mejoramiento de procesos de pos cosecha y comercialización de productos y servicios sostenibles	agregado, hasta el año 2023.	0%	
		Cadenas cortas para seguridad alimentaria y asociatividad para acceso a mercados regionales	Implementar 6 espacios físicos a nivel cantonal para venta directa de productos agropecuarios, hasta el año 2023.	0%	
		Elaboración de Ordenanza para fomentar la Economía Popular y Solidaria	Disponer de una ordenanza con mecanismos e incentivos para fomentar emprendimientos de EPS aprobada en 2021	0%	
		Elaboración e implementación del plan de fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria	Lograr el 24% de organizaciones de la EPS que participan anualmente en un plan de fortalecimiento acorde con su rama de actividad, al 2023.	0%	
	AGRICULTURA Y GANADERÍA	Acompañamiento Técnico para promover la producción agrícola	Lograr la construcción de un programa anual dirigido a la incorporación de prácticas ambientalmente sustentables en la agricultura y ganadería del Cantón, al año 2023.	0%	
		Incorporación de prácticas sostenibles a sistemas de producción pecuaria: optimización de riego, fertilización de suelos, control fitosanitario, ganadería sostenible (climáticamente inteligente)	Gestionar la incorporación de un programa anual de acompañamiento técnico en prácticas ambientalmente sustentables en las Categorías de Ordenamiento Territorial que corresponden a: manejo silvopastoril y manejo forestal del	93%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
			Cantón Saraguro, al 2023.		
		Fortalecimiento las capacidades para apoyar a la Agricultura Familiar Campesina, a través de la recuperación de semillas ancestrales con prácticas productivas para la adaptación al cambio climático	Gestionar para que el 24% de productores que reciben Acompañamiento Técnico aplican sistemas de producción agropecuarias amigables con el medio ambiente en el cantón Saraguro, al 2023.	83%	
	TURISMO SOSTENIBLE	Conformación del comité de turismo del cantón Saraguro	Facilitar la conformación de un comité cantonal de Turismo con participación de actores representativos del cantón Saraguro, al 2021.	0%	
		Implementación del plan turístico de Saraguro: Hostería sostenible. Turismo comunitario. Mejoramiento de la planta turística del centro urbano. Señalética. Inversión en promoción y comercialización de productos turísticos	Gestionar la implementación del 30% de proyectos establecidos en el Plan de Turismo del cantón Saraguro, al 2023	28%	
		Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Elaborar e implementar un plan de capacitación para prestadores de servicios turístico en el cantón Saraguro, al año 2023.	0%	
	CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS CLAVES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO	Cooperación interinstitucional para la producción sostenible como incentivo para la conservación estricta de regeneración, establecida en el PDOT	Lograr dos acuerdos interinstitucionales para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas, que apoyan a la reactivación económica-productiva del cantón, hasta el año 2023	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Planes de inversión para la producción sostenible en zonas de regeneración	Generar dos planes de inversión acordados/cofinanciados por Municipio, la CELEC, la ELECAUSTRO y otros, para la conservación ecosistemas, al año 2023.	0%	
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Capacitación y Asistencia Técnica a emprendedores para iniciar negocios	Implementar un programa de apoyo al emprendimiento a partir del año 2023	0%	
		Asistencia Técnica a negocios en marcha para crecimiento y articulación a cadenas de valor.	Lograr 2 emprendimientos por año resultantes del programa de apoyo al emprendimiento, hasta el año 2023	0%	
		Generación de redes productivas locales	Promover que el 50% de emprendimientos generados anualmente superen el año de funcionamiento, al 2023	0%	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Gestión para la ampliación de la cobertura de riego	Alcanzar la suscripción de tres convenios para mejorar la infraestructura de riego, hasta año 2023	0%	
		Centros de acopio y procesamiento de productos agropecuarios	Implementar dos centros de acopio integral para procesamiento de productos agropecuarios, hasta el año 2023.	0%	
		Mercados y/o plataformas para comercialización de productos artesanales.	Disponer de un mercado para comercialización de artesanales, al año 2023.	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	REGULACIÓN Y CONTROL DEL SUELO Y DE LA VIVIENDA CANTONAL	Elaboración y aprobación de la ordenanza que entre en vigencia el PDOT y la regulación del Suelo y de la vivienda cantonal.	Elaborar y aprobar una ordenanza que entre en vigencia el PDOT y regule el Suelo y las viviendas, elaborada de manera participativa para el cantón Saraguro, al 2021.	0%	
		Elaboración del plan de desarrollo urbanístico y su ordenanza específica.	Elaborar el Plan de Desarrollo Urbanístico con su ordenanza específica para el desarrollo de lo que establece el PDOT / PUGS al 2032 del cantón Saraguro, al año 2023.	100%	
		Regulación y control del suelo y vivienda del cantón Saraguro.	Regular el 25% del territorio y las viviendas del cantón Saraguro, conforme establece las Categorías de Ordenamiento Territorial del PDOT, al año 2023.	0%	
		Elaboración de planes especiales de suelo y vivienda Parroquial, Barrios y Comunidades	Elaborar 1 Plan especial de uso y gestión del suelo de los asentamientos de hecho del cantón Saraguro regulan el suelo y las viviendas respectivas, al 2023.	0%	
	AGUA POTABLE PARA TODOS	Elaboración de estudios para la gestión del agua potable urbano-rural	Al 2023, elaborar 11 estudios (uno /parroquia) para ampliar y/o mejorar la cobertura de Agua Potable urbano - rural del cantón Saraguro.	9%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable urbano -rural	Al 2023, incrementar el 8,20% (52,80% a 61%) de cobertura de prestación de los servicios de agua potable en el sector urbano - rural a través de UMAPASA y otras formas institucionalizadas de prestación de los servicios del cantón Saraguro.	100%	
		Mejoramiento del laboratorio de calidad de agua para la certificación ante los organismos de control	Al 2023 gestionar para un laboratorio de monitoreo de calidad de agua municipal sea certificado por los entes de control y brinde el servicio requerido desde y fuera del cantón Saraguro.	25%	
	SANEAMIENTO AMBIENTAL	Elaboración de estudios para la gestión de las aguas residuales urbano-rural	Al 2023 elaborar 11 estudios (uno/parroquia) de tratamiento de las aguas residuales urbano-rural del cantón Saraguro de conformidad con las normas ambientales vigentes.	27%	
		Mejoramiento y construcción de sistemas (alcantarillado, Unidades Básicas Sanitarias, Biodigestores y otros) para el tratamiento de las aguas residuales urbanas - rurales	Al 2023 incrementar el 8,19% (desde 21,81% a 30%) de tratamiento de las aguas residuales de conformidad con las normas ambientales vigentes en el sector urbano - rural del cantón Saraguro.	100%	
	GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BIOPELIGROSOS	Implementación del Plan emergente de cierre técnico del botadero de la basura	Al 2023 ejecutar el 50% de plan emergente del cierre técnico del botadero de basura del cantón Saraguro.	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Construcción y gestión de Rellenos Sanitarios y escombreras del cantón Saraguro	Al 2023 incrementar el 18,05% (desde 31,95% a 50%) de cobertura del servicio de recolección de desechos sólidos y biopeligrosos urbano - rural del cantón Saraguro.	37%	
		Tratamiento diferenciado de residuos y desechos sólidos en la puerta de los hogares urbanos	Al 2023 incrementar al menos el 15% (desde 5% a 20%) de cobertura de la recolección diferenciada de residuos y desechos sólidos de los hogares del área urbana del cantón Saraguro para su tratamiento y aprovechamiento in situ.	25%	
	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Construcción y gestión del Terminal Terrestre	Al 2023 gestionar diseños e implementación de un portafolio de dos proyectos de equipamiento especial que beneficia al cantón Saraguro.	85%	
		Gestión para la construcción de la Estación de Bomberos		0%	
		Centro de exhibición y comercialización de artesanías - frente a parque de las culturas.	Al 2023 alcanzar el 20% de construcción/adecuación y mantenimiento de la infraestructura comunitaria, espacios públicos y relocalización de la infraestructura necesaria del cantón Saraguro.	0%	
		Proyecto Viviendas de Interés Social.		0%	
		Casa del Adulto Mayor.		100%	
	Centro de Rehabilitación y Drogadicción	0%			

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Centro de aprendizaje: danza, música, teatro, pintura, idiomas		0%	
		Mejoramiento del Mercado Central		100%	
		Mejoramiento del Cementerio Municipal		100%	
		Mejoramiento de la Biblioteca Municipal		0%	
		Mejoramiento de la infraestructura Deportiva		100%	
		Semaforización y señalética		100%	
		Mejoramiento del Hospital de Saraguro.		0%	
		Construcción del nuevo Camal Municipal		0%	
		Reubicación de la Plaza de Ganado.		0%	
		Reubicación del centro de revisión vehicular		0%	
		EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.		500%	
ÁREAS VERDES Y PARQUES- INTEGRACIÓN DE ECOSISTEMAS	Construcción de parques lineales y ciclo rutas en las riberas de los ríos Kullki Yacu, Sinicapac y Puente Grande	Al 2023, generar 3 kilómetros de vía peatonal (espacios públicos) y sendas para bicicletas que mejora la convivencia entre los ciudadanos y la	0%		

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		Establecimiento de Rutas de ciclo paseo de Saraguro - Urdaneta-San Antonio de Cumbe y la Saraguro - El Tablón	naturaleza del cantón Saraguro.	0%	
		Regeneración Calle Patrimonial Sucre e edificaciones patrimoniales.		0%	
		Promoción de Balcones con áreas verdes: Geranios.	Al 2023, incrementar los 5 metros (de 1 metros a 6 metros) de área verde/habitante en los centros urbanos del cantón Saraguro.	0%	
		Parque infantil en las áreas urbanas (saldrá la plaza de ganado y otros sitios estratégicos).		150%	
	EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA PARROQUIAL-COMUNITARIA	Tablón: Acopio, plataforma para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Mejoramiento del Cementerio, otras obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de El Tablón.	200%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		San Antonio de Cumbe: Acopio, plataforma para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Gestión apertura Subcentro Chemical. Ampliación del centro educativo Cumbe. Otras obras de equipamiento e infraestructura	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de San Antonio de Cumbe.	250%	
		Urdaneta: Mercado parroquial para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Unidad de Policía Comunitaria. Biblioteca. Centro de Bienestar social. Parqueadero urbano. Parque urbano. Parque infantil. Canchas deportivas. Otras obras de equipamiento e infraestructura	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de Urdaneta.	150%	
		San Pablo de Tenta: Acopio. Plataforma para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Otras obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de San Pablo de Tenta.	300%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		El Paraíso de Celén: Acopio. Plataforma para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Vivero forestal municipal e interparroquial. Ampliación del Subcentro de salud. Otras Obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de El Paraíso de Celén.	250%	
		Manú: Estación de transferencia (mini terminal). Vivero municipal e interparroquial. Centro de Bienestar Social. Espacios de recreación ciudadana (Parque El Prado, Mirador s/n, Sendero en la Quebrada del Molino). Escombrera interparroquial. Gestión para Colegio Técnico Agropecuario que forme jóvenes de Sumaypamba, Manú y San Sebastián de Yúluc. Mejoramiento de: Cancha El Prado, Coliseo. Mercado central, cementerio y parque infantil. Relocalización de los Baños Públicos. Otras Obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de Manú.	100%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		Selva Alegre: Acopio, Plataforma para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Mantenimiento y ampliación del Subcentro. Centro de Bienestar social en casa comunal - edificación patrimonial. Otras obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de Selva Alegre.	200%	
		Lluzhapa: Acopio articulado al mercado actual para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Vivero agroforestal municipal e interparroquial. Ampliación del puesto de salud. Otras obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de Lluzhapa.	100%	
		Sumaypamba: Centro de Tolerancia Cantonal. Mejoramiento de la plataforma del mercado de la cebolla y productos tropicales para la reactivación productiva. Otras obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento priorizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de Sumaypamba.	300%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
		Yúluc: Acopio y plataforma para intercambio de productos agroecológicos para la reactivación productiva. Construcción del centro de salud. Vivero municipal interparroquial. Otras obras de equipamiento e infraestructura.	Al 2023, mejorar y/o construir al menos dos obras de infraestructura y/o equipamiento prioritizadas en el marco del presupuesto participativo por las comunidades, barrios y cabecera parroquial de Yúluc	100%	
	SARAGURO VIRTUAL - CONECTIVIDAD	Ampliación de la cobertura del servicio de internet	Al 2023 gestionar la ampliación del 50% (desde 2,67% a 52,67%) de la cobertura de servicios de Internet al sector urbano - rural del cantón Saraguro.	0%	
	MOVILIDAD SOSTENIBLE	Actualización del Plan de Movilidad cantonal.	Al 2023, actualizar un plan de movilidad del cantón Saraguro, para ordenar y regular el Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.	0%	
		Implementación del Plan de Movilidad cantonal.	Al 2023, implementar el 40% del Plan de movilidad regulando y controlando el Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del cantón Saraguro.	0%	
	VIALIDAD URBANA - RURAL	Mejoramiento, mantenimiento y/o construcción de la vialidad urbana	Al 2023, dotar al menos el 40% de mantenimiento del Sistema vial Urbano del cantón Saraguro.	100%	
		Mantenimiento de la vialidad rural	Al 2023, mejorar a través de lastrado de al menos el 50% (kilómetros) del Sistema	82%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
			vial Rural del cantón Saraguro.		
		Apertura de vialidad rural	Al 2023, aperturar al menos el 40% del Sistema vial rural requerida del cantón Saraguro.	73%	
		Rehabilitación de caminos vecinales antiguos y chaquiñanes con fines turísticos y de deporte extremo	Al 2023, rehabilitar y mejorar 20 kilómetros de los caminos vecinales y chaquiñanes con la participación activa de Barrios y Comunidades del cantón Saraguro.	0%	
	ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO	Alumbrado en espacios públicos del cantón	Al 2023 gestionar la ampliación de la cobertura de alumbrado público en al menos el 10% del cantón Saraguro.	0%	
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MARCO ORIENTADOR CANTONAL	Publicación y difusión del PDOT Saraguro en diferentes medios de comunicación	Al 2022, publicar y difundir el PDOT 2020 - 2030 para el involucramiento y la articulación de los niveles de GAD y los demás actores del cantón Saraguro	0%	
		Recopilación de las ordenanzas municipales en un vademécum y publicación en los diferentes medios de comunicación institucional	Al 2023, recopilar en un vademécum y publicar en los diferentes medios de comunicación el 100% de las ordenanzas municipales vigentes del cantón Saraguro.	0%	

COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Elaboración de la Estructura orgánico - funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal necesario para el cumplimiento adecuado y eficaz de sus competencias	Al 2021, elaborar el análisis del actual organigrama estructural del GADMIS en relación al cumplimiento de las competencias exclusivas y concurrentes de la administración municipal; y definir una estructura orgánica funcional adecuada y eficaz.	0%	
		Implementación del Sistema de Información Local del GADMIS.	Al 2021, disponer de un Sistema de Información Local (estadística y cartográfica) instalado y funcionando, mismo que se actualizará periódicamente hasta el 2030.	0%	
		Plan de auto capacitación de funcionarios públicos para mejorar el rol y las funciones asignadas en el PDOT.	Al 2023, el 80% de los funcionarios públicos municipales auto capacitado para orientar la gestión del PDOT.	100%	
		Plan de auto capacitación para la formulación y gestión de proyectos para la gestión de cooperación externa		0%	
	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Plan de comunicación interna y externa para la implementación del PDOT 2020 - 2030.	Al 2021, elaborar un plan de comunicación interna y externa, para la implementación del PDOT 2020 -2030, considerando los 10 años previstos.	83%	
		Sistema de Seguimiento y Evaluación de la implementación del PDOT.	Al 2023, elaborar e implementar un sistema de seguimiento (mensual) y evaluación (trimestral) de la ejecución del PDOT del cantón Saraguro	0%	


COMPONENTE	PROGRAMA	PROYECTO	META	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
		Elaboración del instructivo para el sistema de planificación, participación y presupuesto con enfoque de equidad	Al 2021 elaborar un instructivo para la implementación de un sistema de planificación, participación y presupuesto con enfoque de equidad, con deberes y obligaciones de las partes con el fin de corresponsabilizar la gestión del territorio cantonal.	87%	
		Rendición de cuentas, como aporte al fortalecimiento de la participación ciudadana	Al 2023, desarrollar tres eventos de rendición de cuentas.	100%	

Elaboración: Equipo consultor PDOT del GAD Saraguro 2024

Se ha identificado que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) vigente tiene un sobredimensionamiento de metas; al parecer las metas establecidas inicialmente fueron mal planteadas y sobredimensionadas. Es decir, en gran mayoría no se ajustaron las metas de una manera realista y efectiva tanto a la capacidad operativa del GADMIS como a la realidad del cantón Saraguro; por consiguiente, con todos los recursos y esfuerzos del GADMIS para cumplir con las metas planteadas no se han logrado cumplir en gran medida.

METAS							
NRO.	RESUME	METAS PDOT	CUMPLIDA: 85 AL 100	PARCIALMENTE CUMPLIDA: 70 AL 84,9	INCUMPLIDA: 0 AL 69,9	EXTEMPORANEA: SIN INFORMACIÓN	TOTAL SEMAFORO
1	Físico Ambiental	12	1	0	11	0	12
2	Económico Productivo	19	1	1	17	0	19
3	Sociocultural	17	2	2	13	0	17

4	Asentamientos Humanos	34	15	2	17	0	34
5	Político institucional	9	2	2	5	0	9
TOTAL		91	21	7	63	0	91




En relación al cumplimiento de la implementación de programas del PDOT, existe un número total de 114 programas planificados al año 2023, de los cuales 28 (25%) han sido implementados en su totalidad y, por otra parte, existen 3 (3%) parcialmente cumplidos, y 89 (78%) donde la ejecución de la intervención se encuentra como incumplidos.


El avance físico de ejecución de los proyectos y/o programas se lo mide por el Plan Operativo Anual realizado por cada una de las dependencias del GADMIS y los avances presupuestarios de los mismos, reposan y proporciona la dirección financiera del GADMIS.

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
NRO	RESUME	PROGRAMAS PROYECTOS	PRESUPUESTARIO				FISICO				
			CUMPLIDO : 85 AL 100	PARCIALMENTE CUMPLIDO: 70 AL 84,9	INCUMPLIDO A: 0 AL 69,9	TOTAL SEMAFORO	PROGRAMAS PROYECTOS	CUMPLIDO : 85 AL 100	PARCIALMENTE CUMPLIDO: 70 AL 84,9	INCUMPLIDO A: 0 AL 69,9	TOTAL, SEMAFORO
1	Componente Biofísico, riesgos y cambio climático	14	1	0	13	14	14	2	0	12	14
2	Componente Económico Productivo	20	1	1	18	20	20	2	0	18	20
3	Componente Sociocultural	18	2	2	14	18	18	3	0	15	18
4	Componente Asentamientos Humanos, Conectividad, Movilidad y Energía	52	22	2	28	52	52	14	1	37	52
5	Componente Político institucional	10	3	1	6	10	10	3	0	7	10
TOTAL		114	29	6	79		114	24	1	89	

PROGRAMAS/PROYECTOS PRESUPUESTARIO



PROGRAMAS/PROYECTOS FISICO



1.3. DIAGNÓSTICO FINANCIERO

El análisis financiero es importante en la administración seccional porque adecua el manejo presupuestal a las acciones futuras de acuerdo a los ingresos y a los gastos en los que incurrirá el GAD según las estimaciones realizadas para el año inmediato.

Los presupuestos devengados o ejecutados constituyen una herramienta valiosa para comprender las políticas institucionales e incluso personales, bien podríamos señalar que, “dime en que gastaste tu dinero y te diré quién eres”, en el caso institucional esta lección deberá entenderse en el marco institucional y normativo que no siempre permite cumplir las voluntades y orientación de los gobernantes, las urgencias, sorpresas y presión muchas veces son las condiciones en las que se explican los manejos presupuestales.

Aprender del pasado es una oportunidad que permite proyectar el futuro en mayores certezas o poder girar, cambiar los rumbos en forma ordenada con mejores resultados. En este sentido la Secretaria de Planifica Ecuador en su guía metodológica recomienda analizar los tres últimos años del ejercicio presupuestal en el modelo de ingresos y egresos que se puede observar en las Tablas 3 y 4 respectivamente.

Tabla 3. *Ingresos de los cuatro últimos años del GAD Saraguro.*

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
IMPUESTOS	212444,61	223006,77	296734,03	311213,49
TASAS Y CONTRIBUCIONES	364925,22	503439,74	513539,6	491530,09
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	120899,17	113479,93	123610,95	125248,07
APORTE CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	140770,41	187949,5	150567,17	137059,03
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1507512,00	1489540,35	1774350,46	1519087,22
OTROS INGRESOS	290,84	561,97	2767,59	33407,26
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	4526477,05	3992240,34	4690422,33	3841963,43
FINANCIAMIENTO PUBLICO	1177812,96	307062,76	716459,02	974177,49
SALDOS DISPONIBLES	527704,43	0,00	0,00	0,00
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	649296,9	816280,67	533041,99	808179,73
TOTAL	9228133,59	7633562,03	8801493,14	8241865,81

Fuente: Dirección Financiera GADMIS 2024

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT 2024

En la Tabla 3 se presenta la información histórica de ingresos a nivel de grupo, conforme el catálogo presupuestario de la cual se obtiene información histórica, además, en la Tabla 1, que representa la Matriz de Ingresos, se identifican las cuentas manteniendo la estructura establecida en el Art. 171 del COOTAD, que establece los tipos de recursos financieros para los gobiernos autónomos descentralizados, esto incluye:

- Ingresos propios de la gestión.
- Transferencias del presupuesto general del Estado.
- Otro tipo de transferencias, legados y donaciones.
- Participación en las rentas de la explotación o industrialización de recursos naturales no renovables.
- Recursos provenientes de financiamiento.

Las cuentas de ingresos, organizadas a nivel de grupo, están meticulosamente definidas conforme al Catálogo Presupuestario de Ingresos y Gastos. Para visualizar de manera clara la distribución presupuestaria de ingresos por año, se presenta el siguiente gráfico.




Tabla 4. Egresos de los cuatro últimos años del GAD Saraguro.

DESCRIPCIÓN	2020	2021	2022	2023
GASTOS EN PERSONAL	1966624,99	1989006,09	1273395,24	1116631,95
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	196576,31	129929,99	133884,75	118248,79
GASTOS FINANCIEROS	111617,28	210782,77	206937,29	249340,96
OTROS GASTOS CORRIENTES	8077,15	6364,16	9683,67	11039,48
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	64414,38	58632,23	62234,24	54965,17
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1632598,10	1447394,48	2779000,78	2062987,27

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1811252,31	1329410,27	1625900,24	1714347,94
OTROS GASTOS DE INVERSION	48466,22	27514,90	31109,45	43036,14
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	95768,10	100000,00	155034,65	221552,48
OBRAS PUBLICAS	555342,82	1332113,33	1671260,75	2838876,42
BIENES DE LARGA DURACION	51929,90	25647,97	515671,32	131332,70
PASIVO CIRCULANTE	667977,36	209666,22	7433,00	30616,87
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	157835,19	251921,58	257908,82	325987,39
TOTAL	7368480,11	7118383,99	8729454,20	8918963,56

Fuente: Dirección Financiera GADMIS 2024

Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT 2024

EGRESOS




Tabla 5. Análisis de ingresos y egresos de los cuatro últimos años del GAD Saraguro.

AÑO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
2020	9228133,59	7368480,11	1859653,48
2021	7633562,03	7118383,99	515178,04
2022	8801493,14	8729454,20	72038,94
2023	8241865,81	8918963,56	-677097,75
TOTAL	33905054,57	32135281,86	1769772,71


Elaboración: Equipo Técnico Consultor PDOT 2024

En promedio se invierte el **95%** de lo que ingresa; no se ejecuta el **5%**.

Comparando cifras podemos observar las siguientes reflexiones:

1. En total **33.905.054,57 US**, corresponde a los ingresos del GADMIS durante los cuatro periodos antes indicados. Cada año existe saldos, en total de disponibilidad que ha tenido es de **1.769.772,71 US** entre el 2020 al 2023.

- El porcentaje de ejecución por cada año es el siguiente: En el 2020, corresponde a un 80% de ejecución, el 2021 un 93% de ejecución, el 2022 un 99% de ejecución y el 2023 un 108% de ejecución, siendo en el 2023 donde se gastó más de lo que ingreso al GADMIS.



- Las partidas de personal tanto operativa (51) y de inversión (71) suman \$ 3599223,09, que significa el 25.23% del 2020, \$ 3436400,57 que significa el 24.09% del 2021; \$ 4052396,02 que significa el 28.40% del 2022; y \$ 3179619,22 que significa el 2.29% del 2023. La reflexión que tiene que ver con la gestión será como aprovechar estas capacidades en el mejor servicio a la comunidad.
- La partida de cuentas pendientes por cobrar es muy significativa (**2806799,29**) por su monto y sobre todo por el criterio de derechos y obligaciones, su resolución podría ser una política de aplicación normativa y otras muy creativas que permitan sanear estas cuentas.
- A futuro deberá estudiarse las fuentes de ingresos y estimar sus comportamientos en especial la de transferencias y donaciones con la de recursos propios que permitan un balance adecuado de suficiencia.

1.4. DIAGNÓSTICO CARTOGRÁFICO

Realizar la revisión de productos cartográficos del documento de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Saraguro.

1.4.1. Observaciones Generales

- Existe un extenso número de mapas, 100 mapas de los cuales se desprenden que son 61 mapas para definir el modelo actual del cantón, y 39 mapas para el modelo deseado.
- Todos los mapas se encuentran correctamente referidos en la tabla de contenido del documento, así como también están correctamente nombrados en cada uno de los archivos de impresión, la información que se presenta concuerda con el título del mapa.
- Existen gran cantidad de mapas y variables presentadas que se debe revisar la pertinencia de ser presentadas, pues el objetivo es aligerar la carga de información y simplemente presentar aquella que es insumo para llegar a obtener los 3 productos que exigen las guías; que son el modelo actual, el deseado y las categorías de ordenamiento territorial.
- No existe una descripción de procesos de obtención de mapas como, por ejemplo:
 - Mapa 5. Concentración de las adjudicaciones de agua para riego en el territorio cantonal
 - Mapa 6. Concentración de las adjudicaciones de agua para consumo humano en el territorio cantonal
 - Mapa 7. Concentración de las adjudicaciones de agua para abrevaderos en el territorio

- Mapa 8. Concentración de las adjudicaciones de agua para actividades acuícolas en el territorio cantonal.
- Tampoco existe una descripción de que es lo que se interpreta al presentar estos mapas, así como una extensa lista de algunos más, que se presumen son obtenidos mediante herramientas de análisis espacial en formato de presentación raster.
- En general en todo el documento se encontraron errores en citas de información cartográfica, errores que van desde citar a la entidad encargada de cada temática; IGM, INAMHI, MAG, entre otros

1.5. CONCLUSIONES

De la evaluación del PDOT vigente del cantón Saraguro se han podido extraer algunas conclusiones, las cuales se las detalla a continuación:

- El cumplimiento global del PDOT vigente es bajo, ya que como podemos observar la mayoría de programas, proyectos y metas no fueron cumplidas; esto puede deberse a que en su mayoría fueron sobredimensionadas y difíciles de alcanzar desde la implementación del PDOT a la fecha de culminación del periodo de la administración anterior.
- Los resultados del año fiscal 2020 se debe a una demora circunstancial, debido a que el PDOT se lo discutió y aprobó en diciembre de ese año; ejecutándose en 2021 de forma legal, por eso los resultados de ese año son resultados bajos que incluso en varios casos no se toman en cuenta; esta demora pudo ser provocada por la pandemia del COVID-19, la misma que atravesó el país principalmente en todo el año 2020, la cual afectó la ejecución física y presupuestaria de programas y proyectos del PDOT al igual que sus metas.

- Algunos indicadores no están estructurados correctamente, de manera que pudieron haber calificados con algunas ambigüedades y criterios poco objetivos, en función de la información encontrada
- Una de las limitantes para el cumplimiento de metas anualizadas y la ejecución de las metas y proyectos se debe a la baja, casi nula información que con la cuenta la actual administración

1.6. RECOMENDACIONES

- Para efectos del nuevo PDOT se recomienda plantear metas concretas, coherentes en relación a los ODS, al Plan Nacional de Desarrollo Vigente, al Plan de trabajo del Alcalde y al presupuesto con el que cuenta el GAD Cantonal, de tal manera que se pueda evidenciar un cumplimiento real de los programas y proyectos
- En vista de que la mayoría de metas del PDOT son demasiado ambiciosas y que en la práctica son difíciles de cumplirlas; Se sugiere que se realice la actualización del PDOT con una revisión realista; es decir proponer una revisión de todas las metas para que sean alcanzables de acuerdo al territorio y a la capacidad operativa del GADMIS; esto implicaría ajustar plazos, reducir número de metas y, reducir la magnitud de las metas.
- Es importante reducir el número de metas y priorizar metas; centrarse en aquellas que tengan un mayor impacto en el desarrollo territorial cantonal con una visión y planificación realista, la cual se pueda ejecutar con la capacidad operativa del GADMIS con sus recursos disponibles.

1.7. MAPEO DE ACTORES

1.7.1. Actores públicos y privados

Las instancias de participación ciudadana son espacios de interlocución permanente, con diferentes niveles de incidencia, entre la ciudadanía y entre ésta y la Administración parroquial, respecto a temas específicos de la gestión pública, creados por una norma nacional, regional o local; por lo tanto, a nivel local están integradas por autoridades electas, régimen sectorial

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno concejal urbano

Tabla 6 - Matriz de actores Públicos y Privados del cantón Saraguro

ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL CANTON SARAGURO			
CARGO/DIGNIDAD	APELLIDOS	NOMBRES	CELULAR
GAD CANTONAL DE SARAGURO			
Alcalde	Sarango Quizhpe	Segundo Abel	0992249637
Vicealcaldesa	Ordoñez Armijos	Nadia Briguitt	0998793425
Concejal Rural	Salas Piedra	Rebeca Georgina	0958773724
Concejal Rural	Armijos Salinas	Luis Leonidas	0979987380
Concejal Rural	Guillen Gonzalez	Jose Joel	0989533424
Concejal Rural	Morocho Puchaicela	Zoila Victoria	0967765486
GAD PARROQUIAL DE EL PARAISO DE CELEN			
Presidente	Namicela	Benjamín	987513941
Vicepresidente	Ramón	Carmen	983165790
Vocal 1	Labanda	Brayan	998766610
Vocal 2	Ramón	Walter	991294786
Vocal 3	Jaramillo	Janeth	998824150
GAD PARROQUIAL EL TABLON			
Presidente	Ordoñez Torres	Stheysi Lissette	0992675545
Vicepresidente	Ramón Ordoñez	Pedro Pablo	0991074695
Vocal 1	Espinoza Morocho	Gladys Lucia	0995114636
Vocal 2	Maldonado Ulloa	Luis Rodrigo	0996972273
Vocal 3	Romero Cabrera	Sandra Katherine	0987463525
GAD PARROQUIAL LLUZHAPA			
Presidente	Romero	Menfor	0969680460
Vicepresidente	Sanmartín	Amada	0988168079
Vocal 1	Morocho	Luis Galindo	0980173336
Vocal 2	Dota	Jenny Patricia	0984269410
Vocal 3	Pesantes	Franklin Jhony	0980632057
GAD PARROQUIAL MANU			
Presidente	Armijos Ordoñez	Edison Ibelio	0939798774
Vicepresidente	Salinas Mora	Jenny Mariela	0986017183
Vocal1	Torres Gualan	Toribio Francelin	0988097492
Vocal 2	Salinas Zaruma	Marlene Eudalia	0986615848

Vocal 3	Torres Ordoñez	Maria Fernanda	0997716278
Secretario – Tesorero	Cartuche	Mónica Robalino	0980415951
GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO DE CUMBE			
Presidente	Armijos Gonzalez	Herman Augusto	0989852400
Vicepresidente	Salinas Piedra	Flor Irene	0986412401
Vocal 1	Pacheco	Manuel Alberto	0985578604
Vocal 2	Espinoza A.	Blanca Germania	0980113767
Vocal 3	Muriollo	Luis Patricio	0985706123
GAD PARROQUIAL SAN PABLO DE TENTA			
Presidente	Contento Japón	Jorge Pachacutic	0985379003
Vicepresidente	Japón Japón	Carmen Isabel	0980297807
Vocal 1	Ordóñez Gutiérrez	Diego Vinicio	0991148709
Vocal 2	Ramón Montaña	Marcos Humberto	0985990602
Vocal 3	Lozano Ordoñez	Anabel Janina	0988106642
GAD PARROQUIAL SAN SEBASTIAN DE YULUC			
Presidente	Saca Saca	Rozman Patricio	0999160624
Vicepresidente	Macas Jaramillo	Alexandra Liliana	0959116275
Vocal 1	Dota Ortega	Lady Beatriz	0982623922
Vocal 2	Jaramillo Siguenza	Julio Milton	0967705491
Vocal 3	Tocto Torres	Karol Mariuxi	0981567585
Secretaria	Armijos Tocto	Noelia Estefania	0986236362
GAD PARROQUIAL SELVA ALEGRE			
Presidente	Labanda Patiño	Adriano Rodrigo	0985429256
Vicepresidente	Macas Avila	Mirian Roció	0967593343
Vocal 1	Puglla Mosquera	Rodrigo Marcelo	0979401338
Vocal 2	Puglla Ambuludi	Jorge Rodrigo	0985116142
Vocal 3	Pineda Lavanda	Cristian	-
GAD PARROQUIAL SUMAYPAMBA			
Presidente	Dota	Angel Edmundo	0968228779
Vicepresidente	Mejicango Vera	Carmen Nestorina	0981125643
Vocal 1	Dota Pineda	Elizabeth Marcelina	0969285629
Vocal 2	Dota	Rosa Olivia	0994688660
Vocal 3	Maldonado Salinas	Juan Aurelio	0992686845
Secretario – Tesorero	Romero Dota	Eddison Paúl	0988169144
GAD PARROQUIAL URDANETA (PAQUISHAPA)			
Presidente	Mora Espinoza	Carlos Eudofilio	0997761666

Vicepresidente	González González	Zoila Delicia	0980089037
Vocal 1	Armijos Ramón	Nalda Gudnara	0959866312
Vocal 2	Armijos Sarango	Jhonathan Alberto	0985993819
Vocal 3	Godoy Armijos	Danny Pablo	0982935835
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE CELEN			
San Fernando	Ortega	Martha	0993515093
Santa Rosa	Maldonado	Martha	0982205271
La esperanza	Mora Maldonado	Gladys Yolanda	0987915601
Buena ventura	Ortega	Vicente	0989445370
Cerquen	Macas Macas	Juan Antonio	0984471716
Gañil	Ávila	Manuel	0999269145
Zunin	Armijos	Luis	0989505590
Turupamba	Morocho	Juan	0987466045
San José	Bermeo	José Lorenzo	0990654573
Buena vista	Ordoñez Mora	Silvio Benigno	0995032698
Pacay	Macas	Jesús Vera	0994790366
La Florida	Pineda	Olmedo	0984204048
El Arenal	Ramón Suquilanda	Edgar Vicente	0980282610
Centro	González Pineda	Jaime Lucio	0983715531
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS EL TABLON			
Potrerillos	Romero	Sr. Humberto	0967564707
Centro-Valle Hermoso-Apugin	Carchi	Mauro	0990592904
Cachipamba-Cuzhquil-Muyuna	Carche	Walter	0995517019
San José-San Sebastián	Espinoza	Diana	0998267353
Tablón Viejo	Cazorla	Jorge	0987620421
Tuchin	Cabrera	Claudio	0998914535
Putushio	Veintimilla	Francisco	0999656706
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE LLUZHAPA			
Zharazhapa	Romero	Angel Anibal	0986585515
Jucos	Romero	Pablo	0994196507
Azafran	Torres	Yolanda	0939807885
Lugmo	Torres	Hernan	0988093091
Corralpamba	Gomes	Juan Nicolas	0939129195
Seucer	Dota	Felix	0967324707
verdillas	Cabrera	Andrea	0999152280
Guando	Ambuludi	Belarmino	0968121003
Chandel	Sanmartin	Manuel	0996131009

Cochaloma	Chalan	Manuel	0985523619
La vega	Ochoa	Milton	0989988214
La Loma	Pezantes	Geovanny	0988139588
Sevillan	ordóñez	Carlos	0960518645
La Floresta	Saca	Filomeno	0990778176
Tres de mayo	Pesantes	Bolivar	0980755179
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE MANU			
Uduzhe	Cabrera	Franklin	0967975889
El Progreso	Coronel	Elvia Virginia	0994213761
El Durazno	Torres	Walter	0997112687
Turupamba	Salinas	Jose	0993168470
Ñauchin	Maldonado	Estefania	0967375734
Loma de los Angeles	Cabrera	Marisol	0968341591
El Porvenir	Montaño	Ruperto	0986472016
Chorro Blanco	Torres	Vicente Alejandro	0991504930
Loma de la Cruz	Gualan	Francisco	0939863784
Palenque	Romero	Herman	0988228524
Taguarcocha	<i>Ordoñez</i>	<i>Fermin</i>	0985344333
Sabadel	<i>Pineda Guaman</i>	<i>Maximo Celin</i>	<i>0980203176</i>
Valle Hermoso	Sigcho	Humberto	0981042666
Bellavista	Torres Escaribay	Angel Oswaldo	0985680362
El Salado	Torres	Bolivar	0988909303
Guapamala	Zhigui	Lucho	0980686404
La Esperanza	Segarra	Angel	0959098410
Fatima	Valdivieso	Benito	0997253346
Sequer	Saraguro	Napolion	0994905339
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE SAN ANTONIO DE CUMBE			
Challe	Usiña	Víctor	0968723256
Piñan	Martínez	Gloria	0980472680
Arvejas loma	Ramón Silva	Freddy Jhoel	0988349822
Quillin	Martínez	Silvia	0992331256
Gueledel	Cabrera Gonzalez	Maria Dolores	0968365676
Zapotepamba	Erreyes	Marcelo	0988135076
Chayazapa	Armijos	Orlando	0959500810
Rodeo molle	Pacheco	Pánfilo	0989320407
Chamical	Vera Silva	Danny Rodrigo	0996615490
La quesera	Tigsilema Castillo	Gabriel Marcelo	0981066329

La matara	Armijos Espinoza	Gloria	0967946407
Palestina	Pineda Ulloa	Luis Alberto	0997234581
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE SAN PABLO DE TENTA			
Conchabón	Saraguro Armijos	María Carmen	0969957962
Gerembuer	Cabrera	Luis Eliberto	0981716190
Quebrada honda	Andrade Lozano	Angel Baltazar	0969290755
San isidro	Sánchez Chamba	Leoncio Gustavo	0980441994
Cañicapac	Suquilanda Gualán	Inti Reimi	0959843584
Cochapamba	Japón	Ángel Polivio	0980924678
Llavicocha	Espinoza	Segundo M.	0999891051
La papaya	Suquilanda	Rosa Carmen	0997695131
Llaco	Armijos Montañó	Juan José	0997145156
Purdilig	Suquilanda	Angel Rosalino	0990705582
Jaratenta	Japón Japón	Abel de Jesús	0969749245
Resbalo	Gualán Japón	Gloria Esperanza	0969723727
Mater	Andrade J.	Luis Rogelio	0980264590
Sauce	Abrigo Poma	Ángel Eliceo	0959119071
Toctepamba	Gualán Japón	Ángel Baltazar	0979793419
Membrillo	Chalán Gualán	María Francisca	0988920871
San antonio	Paladinez	Francisco	0986015996
Centro	Ordoñez Gutiérrez	Nelson Efrén	0989482584
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE SAN SEBASTIAN DE YULUC			
Uchucay	Ortega	Bosco	0994537038
Faical	Ortega Sigcho	Bertha Lucía	0989312033
Angocoral	Saraguro	Sandra	0986406843
El Porton	Suarez	Daniel	0992735438
Limapamba	Macas	Victor Hugo	0985452390
Ganacay el Tablon	Vargas	Rodrigo	0997174753
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE SELVA ALEGRE			
San Vicente	Andrade	José María	0969239418
San Luis	Armijos	Manuel	0989657118
Santa Lucia	Loja	Rosario	0980887327
La Esperanza	Cabrera	Silvio	0939896171
Suro	Namicela	Efraín	0992526105
Guazha Corral	Malla	Juan	0983445185
San Pablo	Filadelfia Moreno	María	0962599123
Yubirpamba	Cecilia Andrade N.	Lorgia	0990831239

Quillo	Patiño	Marianita de Jesús	0989468395
Carapali	Japón	Luis	0986008244
Naranjo	Japón	Rubén Dario	0986977185
Iguila San Agustín	González P	José Agustín	0967670269
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE SUMAYPAMBA			
Playas	Ortega	Angel	0985241568
Cochas	Erreyes	Oswaldo	0969527613
Guisaceo	Mogrovejo	Klimer	0989247558
Mostazapamba	Gonzalez	Vidal	0994887271
San José	Erreyes	Segundo Nolberto	0988313807
PRESIDENTES DE COMUNIDADES/BARRIOS DE URDANETA (PAQUISHAPA)			
Zhadampamba	Guamán	Claudio	0992192138
San Isidro	Guaman	Nilo	0990409509
Hierba Buena	Cartuche	Marco	0986188635
Baber	González	Robalino	0987128293
Cañaro	Medina	Wilson	0982852964
Gurudel	Gualán	Luis	0990240116
Turucachi	Torres Pinta	Laura Estefania	0991344006
Bahin	Cabrera	Lalo	0991517246
Villacarreña	Espinoza	Sixto	0984078723

Fuente: Investigación de campo 2024

Elaboración: Equipo consultor PDOT del GAD Saraguro

1.7.2. Relaciones del GADP con Actores del Sector Público

Dentro de los actores del sector público y privado, se encuentran las instituciones financieras, empresas públicas, direcciones y distritos zonales o provinciales del gobierno central, entre otros.

Para el estudio del PDOT se considerará instituciones que tengan relación directa con la parte técnica necesaria para la dotación especialmente de servicios, básicos, equipamientos e infraestructura requerida para la delimitación de las áreas urbanas o rurales.

Tabla 7 - Matriz de actores Gobierno Central

SECTOR	ACTOR	ACTIVIDAD QUE REALIZA EN EL TERRITORIO	RELACIÓN CON GADMC
Gobierno central	Tenencia política	Gestiona, canalizar, articula y representa al Gobierno nacional en el territorio	Baja
	Jefatura Política	Representar al Gobierno Nacional y el Gobernador Provincial	Media
	Comisaria Nacional	Cumplir y hacer cumplir en el territorio las norma y las leyes vigentes	Baja
	Unidad de policía comunitaria	Velar por la Seguridad Ciudadana y el bienestar de la población del cantón Saraguro.	Alta
	Distrito de educación: Educación D011 Saraguro - Educación	Gestionar y administrar el sistema educativo en el territorio	Alta
	Ministerio de Salud: Distrito de 11D08 Saraguro.	Dirigir y administrar el sistema de salud en el territorio	Alta
	Ministerio de inclusión económica y social	Fomento de emprendimiento en grupos vulnerables, dotación de créditos de desarrollo humano. Ejecuta proyectos en pro de la inclusión social y atención durante el ciclo de vida, priorizando la población más vulnerable, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores.	Media
	Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica	Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental y gestionar solicitudes de legalización para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Alta
	Ministerio de agricultura y Ganadería: Agrocalidad agencia Saraguro	Velar por la regulación y control de la calidad agropecuaria productiva del cantón Saraguro	Media
	Ministerio de Turismo	Capacitación y promoción turística	Alta
	Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	Apoyo en procesos de formación al personal encargado de la coordinación de justicia, policía y gestión de riesgos; capacitación de las normativas gubernamentales referentes a la gestión de riesgos.	Media
Secretaría Técnica Planifica Ecuador	Lineamientos para la Actualización de los PDOT, Seguimiento y Evaluación.	Media	

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	Existe una vinculación directa con el INPC ya que proporcionan la asesoría técnica para el patrimonio cultural existente en Saraguro, también realizan la ejecución del expediente técnico del patrimonio existente y plan de salvaguardia de danzas y bailes tradicionales de Saraguro, emprende acciones de conservación del patrimonio existente, entre ellos la conservación del Qhapaq ñan,	Media
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	Promueve el hábitat seguro de la población mediante programas y proyectos de vivienda de interés social.	Baja
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Gestiona el transporte del cantón, existen acuerdos para obras de mantenimiento de las vías de interconexión provincial y la construcción de vías estatal. Constantemente se coordina con el GADMI de Saraguro para para la limpieza de vías, así como estabilización de taludes junto a las vías.	Media
Agencia de Regulación y Control Minero	Regula y controla los operativos de la minería del cantón Saraguro, conjuntamente con el GAD Municipal.	Alta
Empresa Eléctrica Regional del Sur	Empresa encargada en brindar el servicio de energía eléctrica para el cantón Saraguro, trabaja de manera independiente al GAD Municipal del cantón Saraguro.	Baja

Fuente: Investigación de campo 2024

Elaboración: Equipo consultor PDOT del GAD Saraguro

Se identifican 17 instituciones del sector público que cumplen con diferentes acciones dentro del cantón Saraguro, los mismos que tienen una relación con el GADM en promedio de MEDIA, de acuerdo al análisis de interacción con la entidad.

Tabla 8 - Matriz de actores Gobiernos Autónomos Descentralizados

SECTOR	ACTOR	ACTIVIDAD QUE REALIZA EN EL TERRITORIO	RELACIÓN CON GADMC
Gobiernos Autónomos Descentralizados	Gobierno Provincial de Loja	Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.	Alta
	Gobiernos Autónomo Descentralizado Parroquiales	Trabajar para promover el desarrollo parroquial de acuerdo a sus competencias	Alta

	Cuerpo de bomberos Saraguro	Brindar seguridad, protección y prevención oportunas y eficientes en el territorio relacionado con los siniestros que se presenten en el territorio	Media
	Consejo integral de protección de derechos - Junta cantonal de protección de derechos	Observar, promover, proteger y transversalizar los derechos de los grupos prioritarios en el territorio	Alta

La Municipalidad mantiene una relación ALTA con los 10 GADs Parroquiales y con el GAD Provincial de Loja.

1.7.3. Relaciones del GADP con Actores de la Sociedad Civil

Finalmente, los actores de la Sociedad Civil se categorizan según el tipo de servicios que brindan y se han considerado los que tienen relación media y alta con el GADMIS, y se muestran agrupados en la siguiente tabla:

Tabla 9 - Matriz de actores sociedad civil

SECTOR	ACTOR	ACTIVIDAD QUE REALIZA EN EL TERRITORIO	RELACIÓN CON GADMIS
Organizaciones sociales	Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro (FIIS)	Brindar seguridad, protección y prevención oportunas y eficientes en el territorio relacionado con los siniestros que se presenten en el territorio	Baja
	Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichuwa Saraguro (COORPUKIS)	Velar por el cumplimiento de los derechos colectivos e individuales de las comunidades bases y sus miembros, gestión de proyectos de desarrollo, etc.	Baja
	Consejo de ayllus	Velar por la conservación y fomento de los 4 raymis	Media
Comunidades y barrios	Unidades territoriales de gestión	Gestionan y participan en la gestión del modelo de desarrollo deseado por la comunidad a través de las asambleas territoriales del PP	Alta
Asociaciones	Asociación agro productivas y ganadera	Dinamizan y afianzan el desarrollo económico local	Alta
	Asociación de artesanos	Fortalecen la economía social solidaria y atraen el turismo	Media
	Red de turismo "SARAGURO RIKUY"	Promueven el turismo local, nacional, regional e internacional	Baja

	Asociación de mujeres (AMUSARA)	Gestionan e inciden en las políticas públicas locales	Alta
	Juntas Administradoras de agua	Gestión para mejorar y dotar de la infraestructura de riego	Alta
	Asociación de Adultos Mayores San José de Saraguro- AMASAJOS	Contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida digna de las personas adultas mayores	Media
Cooperativa	Cooperativas de transporte	Brindar los servicios de transporte inter e intra parroquial, en sus diferentes modalidades	Media
Organización no gubernamental ONGs	Fundación Mashi Pierre	Atención de niños en etapa de escolaridad y atención social a grupos vulnerables	Alta
	Fundación Jatun Kawsay	Convenio con el GAD parroquial Manu y Lluzhapa para manejo de huertos familiares. Apoyo económico del GAD municipal para la implementación de acciones. Ejecución de proyectos de desarrollo agropecuario	Media
	Fundación Sumak Kawsay	Comercialización de productos agrícolas, capacitaciones en torno a temas de liderazgo, promoción de actividades productivas: agropecuaria, turismo	Baja
	Fundación Salud y Vida Nueva	Propiciar una convivencia intercultural en la dinámica de las relaciones que desarrolla la Fundación Salud y Vida Nueva hacia la construcción del Buen vivir.	Baja
	Fundación Jóvenes Saragurenses Visionarios (JOSAVI)	Promoción de varias actividades encaminadas al desarrollo de la juventud entre ellas el emprendimiento	Baja
Educación	Centros Educativos	Formación integral de los estudiantes en los diferentes niveles de estudio.	Alta
Religioso	Iglesia Católica	Brindar servicios religiosos a la sociedad	Media

Existen varias Fundaciones y organizaciones que dé inicio no han sido identificadas en el Mapeo de Actores, más sin embargo eso no significa que sean menos importantes; de acuerdo a la información proporcionada por el GADMIS.

Cabe señalar que dentro del cantón Saraguro se cuenta con la presencia de varias Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas de Ahorro de Economía Popular y Solidaria que aportar con su presencia financiera a la ciudadanía, que dé inicio no fueron identificadas en

los ejercicios de construcción de mapeo de actores; sin embargo, la importancia de su presencia y análisis se desarrolla en el componente económico productivo del documento de actualización del PDOT.

Atentamente.

Arq. Jandry Jamil Moncada Asanza
COORDINADOR

Ing. Evelyn Patricia Pachar Bravo
TÉCNICA

Ing. Roberto David Aguilera Manjarres
TÉCNICO